

План подготовки к отопительному сезону 2025

КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»

Ответственный за реализацию плана: Сафонов О.Н.

Срок реализации плана: с 1 марта 2025 по 15 сентября 2025 г.

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
Организационные мероприятия			
1	Назначение ответственных лиц за подготовку к ОП	до 15 марта	Домнич Л.В., директор
2	Проведение анализа предыдущего ОП (аварийность, режимы)	до 25 марта	Сафонов О.Н., начальник хозяйственного отдела
3	Разработка и утверждение плана подготовки	до 1 апреля	Сафонов О.Н., начальник хозяйственного отдела
4	Обновление и согласование схем теплоснабжения	до 15 апреля	Сафонов О.Н., начальник хозяйственного отдела
Технические мероприятия			
5	Гидравлические испытания тепловых сетей	до 15 мая	Сафонов О.Н., начальник хозяйственного отдела
6	Промывка и опрессовка систем отопления потребителей	до 31 мая	Сафонов О.Н., начальник хозяйственного отдела
7	Проверка и ремонт запорно-регулирующей арматуры	до 15 июля	Сафонов О.Н., начальник хозяйственного отдела
8	Проверка и пополнение аварийного запаса материалов и оборудования	до 10 августа	Сафонов О.Н., начальник хозяйственного отдела



О.Н. Сафонов